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План работы муниципальной инновационной площадки

 «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста 

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

сентябрь 2016 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные

	Разработка  нормативно-правовой базы,  регламентирующей и стимулирующей разработку системы работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста

к ВФСК «ГТО»

через организацию межсетевого взаимодействия.
	Изучить нормативно-правовую базу, законы РФ и ЯО,  затрагивающие деятельность образовательных организаций в части внедрения комплекса «ГТО»; 

познакомиться с Указом Президента РФ от24.03.2014, Постановлением Правительства  РФ от 11.06.2014, стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года.
	Групповые консультации, собрания педагогических коллективов и пр. Формы работы для выполнения технологического задания участники проекта определяют самостоятельно.


	Изучена нормативно-правовая база, включающая документы  федерального, регионального уровня;

разработаны локальные акты ОО, утверждающие деятельность детского сада в рамках муниципальной инновационной площадки.
	Сентябрь 2016


	МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235; МОУ  № 5, 10, 81, 90 (ОО работают индивидуально)

	Подготовка к торжественному открытию детской спортивной площадки на территории МДОУ «Детский сад № 183».
	Образовательные организации готовят свои выступления на торжественное открытие площадки; приглашение театра  ростовых кукол; подобрать музыкальное и культурно-массовое сопровождение открытия спортивной площадки. 
	Репетиция выступлений на открытии спортивной площадки, подготовка массовых игр, спортивных состязаний.
	
	Сентябрь 2016
	МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235; МОУ  № 5, 10, 81, 90(ОО работают индивидуально)

	Торжественное открытие детской спортивной площадки.
	 
	Массовый спортивный праздник, посвященный открытию спортивной площадки на территории МДОУ «Детский сад № 183».
	
	29. 09. 2016
	МДОУ № 183

	Утверждение нормативно-правовых документов.
	 
	Собрание участников МИП в рамках  проекта «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста 

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
	Утвержден нормативно-правовой пакет документов, определяющий деятельность образовательных организаций в рамках муниципальной инновационной площадки.


	30. 09. 2016
	МДОУ № 183


октябрь 2016 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные

	Создание страницы на сайте организации, освещающую деятельность проекта
	Разместить и оформить на сайте образовательной организации информацию о муниципальной инновационной площадке. 
	Подбор материалов, размещение информации в сети интернет.
	Каждое образовательное учреждение создает на личном сайте раздел «Инновационная деятельность».
	Октябрь 2016
	МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235; МОУ  № 5, 10, 81, 90(ОО работают индивидуально)

	Изучение опыта по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО».


	Изучить опыт других регионов РФ по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО».


	Групповые консультации, собрания педагогических коллективов и пр. 

Формы работы для выполнения технологического задания участники проекта определяют самостоятельно.
	Обобщен и выделен лучший опыт работы других образовательных организаций по приобщению детей старшего дошкольного возраста к ВФСК «ГТО».
	Октябрь 2016


	МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235; МОУ  № 5, 10, 81, 90(ОО работают индивидуально)

	Разработка содержания отдельных этапов проекта, установление сроков исполнения.
	Разработать  предложения по оптимизации организации межсетевого взаимодействия в рамках внедрения проекта «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста 

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
	Групповые консультации, собрания педагогических коллективов и пр. 

Формы работы для выполнения технологического задания участники проекта определяют самостоятельно.


	Подготовлены предложения  по содержанию отдельных этапов проекта «Организация межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста 

к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
	Октябрь 2016
	МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235; МОУ  № 5, 10, 81, 90(ОО работают индивидуально)

	Утверждение основных форм работы, методов реализации проекта;

обсуждение этапов проекта.
	 
	Круглый стол для участников проекта: «Система работы по приобщению детей старшего дошкольного возраста 

к ВФСК «ГТО»

 через организацию межсетевого взаимодействия».
	Цель, задачи проекта доработаны с учетом лучшего опыта других образовательных организаций, внедряющих ВФСК «ГТО» для детей старшего дошкольного возраста.
	Октябрь 2016
	МДОУ № 235




ноябрь  2016 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные, участники

	Анкетирование педагогов на предмет готовности к внедрению ВФСК «ГТО»
	Провести анкетирование педагогов на базе ОО.
	Сбор и обработка анкетных данных
	Выявлен уровень готовности педагогического коллектива к работе по подготовке детей к сдаче норм ВФСК «ГТО»
	До 15.11.2016
	Отв - ый – МДОУ № 183

Уч – ки - 11, 109, 126, 130,  235

	Опрос родителей об отношении к комплексу ГТО
	Провести опрос родителей на базе ОО.
	Сбор и обработка опросников
	Выявлено отношение родителей обучающихся к организации деятельности по подготовке детей к сдаче норм ГТО первой ступени
	До 15.11.2016
	Отв - ый – МДОУ № 183

Уч – ки - 11, 109, 126, 130,  235

	Диагностика физического развития детей старшего дошкольного возраста
	Обработка диагностических результатов физического развития детей старшего дошкольного возраста
	Организация занятий по физическому развитию с целью диагностики детей
	Выявлен уровень физической подготовки детей старшего дошкольного возраста
	До 15.11.2016
	Отв - ый – МДОУ № 183

Уч – ки - 11, 109, 126, 130,  235

	Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение заинтересованности родителей в ЗОЖ и подготовке детей к сдаче норм ВФСК «ГТО» первой ступени
	Разработать комплекс мер, направленных на повышение уровня заинтересованности и ответственности родителей в ЗОЖ и подготовке детей к будущей сдаче норм ГТО
	Семинар-практикум для участников проекта: «Как обеспечить заинтересованность родителей к деятельности ДОО по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ГТО первой ступени?»
	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО в организации мероприятий, направленных на привлечение родительской общественности к участию в реализации проекта
	28.11.16


	Отв – ый – МДОУ № 235


декабрь  2016 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные, участники

	Разработка единых требований   к спортивному оборудованию,  для эффективной подготовки детей к сдаче норм ВФСК «ГТО»
	Определить перечень требований к спортивному оборудованию (спортзал, площадка, групповое помещение), необходимое для подготовки детей к сдаче норм ВФСК «ГТО»
	Работа творческой  группы образовательной организации
	Перечень требований к РППС
	Декабрь 2016
	МДОУ № 11

	Обсуждения единых требований к инвентарю, спортивному оборудованию и РППС в целом для подготовки детей к сдаче норм ГТО
	__________________
	Круглый стол «Обогащение РППС, как одно из условий положительной динамики в подготовке детей ст. дошк. в-та к сдаче норм ВФСК «ГТО»
	Утверждение примерного перечня РППС для сдачи нормативов ВФСК ГТО
	12.12.2016

время - 9.30
	МДОУ № 11, 109, 126, 130, 183, 235


январь  2017 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные, участники

	Разработка перспективного  плана повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО по физическому развитию детей согласно ФГОС ДО и ВФСК ГТО первой ступени
	Выявить отрицательные и положительные факторы, влияющие на профессиональную готовность педагогов к внедрению комплекса ГТО в ДОО. Составить план повышения компетентности педагогов (в виде методических рекомендаций, подбора теоретического материала, консультаций).
	Работа творческой  группы образовательной организации
	Перспективный план работы ДОО с педагогическим коллективом с целью обогащения и повышения профессионального уровня в области физического развития детей дошкольного возраста.
	Январь 2017
	МДОУ № 126

	Рассмотрение и обсуждение перспективного плана  по повышению уровня профессиональных знаний в рамках внедрения ВФСК ГТО первой ступени для педагогов ДОО
	__________________
	Деловая игра «Профессиональная готовность педагогов к внедрению ВФСК ГТО первой ступени в ДОО: актуальные проблемы, механизмы решения и перспективы развития»
	Согласование перспективного плана работы по повышению профессиональной компетентности в вопросах деятельности комплекса ГТО с педагогами ДОО
	19.01.2017

время – 9.30


	МДОУ № 126

Уч-ки  - 11, 109, 130, 183, 235


февраль  2017 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные, участники

	Разработка и организация форм и методов межсетевого взаимодействия по подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО  первой ступени
	Подготовить соглашение по взаимодействию с участниками проекта. Разработать перспективный план совместных мероприятий
	Работа творческой  группы образовательной организации
	Разработано и согласовано с участниками муниципального проекта  межсетевое соглашение по организации совместной деятельности по подготовке детей к сдаче нормативов
	Февраль 2017
	Отв-ый: МДОУ № 183

	Обсуждение схемы межсетевого взаимодействия и  перспективного плана  совместных мероприятий в рамках реализации инновационного проекта
	__________________
	Пед. мастерская «Орг-ция эффективного взаи-модействия  участников проекта – залог успешной подготовки детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО»
	Разработана и описана схема межсетевого взаимодействия.
	16.02.2017

время – 9.30


	Отв-ый: МДОУ № 183

Уч-ки  - 11, 109, 126, 130, 235


март  2017 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные, участники

	Разработка алгоритма преемственности между дошкольным и начальным образованием по формированию здорового образа жизни в целом и осознанно положительного отношения к сдаче в будущем нормативов комплекса ГТО всех ступеней
	Выработать алгоритм преемственности между детским садом и начальной школой по подготовке детей к сдаче норм ГТО
	Работа творческой  группы образовательной организации
	Создан алгоритм преемственности дошкольного и начального образований в области физической культуры и формирования здорового образа жизни
	Март 2017
	Отв-ый: МДОУ № 130

	Обсуждение модели преемственности и взаимодействия ДОО и начальной школы в области физической подготовки детей к сдаче норм ВФСК ГТО
	__________________
	Дискуссия «Преемственность дошкольных образовательных организаций и начальной школы в подготовке детей к сдаче норм комплекса ГТО первой ступени»
	Утверждение модели преемственности образовательных организаций в рамках подготовки детей к сдаче нормативов комплекса ГТО первой ступени
	14.03.2017

время – 9.30


	Отв-ый: МДОУ № 130

Уч-ки  - 11, 109, 126, 183, 235


апрель  2017 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные, участники

	Разработка критериев и показателей эффективности проекта, а также критериев оценки образовательной среды в соответствии ФГОС ДО с учетом требований ВФСК ГТО
	Выделить критерии и показатели эффективности проекта; разработать критерии оценки РППС дошкольной организации для эффективности реализации проекта
	Работа творческой  группы образовательной организации
	Разработаны критерии эффективности проекта и оценки образовательной среды
	Апрель 2017
	Отв-ый: МДОУ № 109

	Рассмотрение основных критериев и показателей эффективности проекта; обсуждение РППС дошкольной организации в рамках реализации МИП
	__________________
	Семинар «Критерии оценки эффективности и привлекательности инновационного проекта «Организации межсетевого взаимодействия по подготовке детей к сдаче норм ВФСК ГТО»
	Утверждение основных критериев эффективности проекта и критериев образовательной среды
	27.04.2017

время – 9.30


	Отв-ый: МДОУ № 109

Уч-ки  - 11, 126, 130, 183, 235


май  2017 год

	Содержание деятельности
	Технологические задания участникам проекта
	Форма работы
	Планируемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные, участники

	Доработка нормативно-правовой документации по отдельным разделам проекта
	1.Подготовить и утвердить на педсовете образовательной организации  положения по организации деятельности по подготовке детей 6 – 8 лет к сдаче норм ВФСК ГТО

2.Разработать годовой план  совместных мероприятий НОО и ДОО
	Работа творческих  групп образовательных организаций
	Доработаны нормативно-правовые документы, регулирующие взаимоотношения образовательных организаций в подготовке детей старшего дошкольного возраста к сдаче норм ВФСК ГТО первой ступени
	Май 2017
	Отв-ый: МДОУ № 183

	Подведение итогов работы муниципального инновационного проекта за учебный год
	__________________
	Круглый стол «Межсетевое взаимодействие в рамках МИП: итоги первого года реализации проекта, перспективы дальнейшего развития»
	Подготовлена вся нормативная документация для практической реализации проекта по плану МИП
	18.05.2017

время – 9.30


	Отв-ый: МДОУ № 183

Уч-ки  - 11, 126, 130, 183, 235


